



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2021 года

№ 66

с. Сюмси

Об утверждении Плана («дорожной карты») первоочередных действий по созданию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2021-2023 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, на основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», **Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый План («дорожную карту») первоочередных действий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2021-2023 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 26 января 2021 года № 23 «Об утверждении Плана («дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2021-2023 годы».

3. Расходы на реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюджетными ассигнованиями муниципального образования «Сюмсинский район».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»



В.И. Семенов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Муниципального образования
«Сюмсинский район»
от 16 февраля 2021 года № 66

План «Дорожная карта» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Сюмсинского района Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2021 – 2023 годы

Наименование показателя	Период, год		
	2021	2022	2023
Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общешкольного направления с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» (человек)	150	350	450
Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек)	30	75	105
Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100%	100%	100%

Мероприятия, направленные на создание и открытие Центров «Точка роста»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
1	Утверждение куратора за создание и функционирование центров «Точка роста»	Сметанина Н.И., начальник Управления образования	Приказ Управления образования	до 31.01.2021 г.
2	Утверждение показателей деятельности «Точка роста»	Сметанина Н.И., начальник Управления образования	Приказ Управления образования	до 31.01.2021 г.
3	Утверждение Положения о деятельности центров «Точка роста»	Сметанина Н.И., начальник Управления образования	Приказ Управления образования	до 31.01.2021 г.
4	Утвержден Перечень общеобразовательных организаций Сюзьинского района, на базе которых планируется открытие центров «Точка роста»	Сметанина Н.И., начальник Управления образования	4 общеобразовательных организации	до 31.01.2021 г.
5	Создана рабочая группа по реализации проекта «Точка роста»	Сметанина Н.И., начальник Управления образования	Приказ Управления образования	до 31.01.2021 г.
6	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Сметанина Н.И., начальник Управления образования	Приказ Управления образования	Согласно отдельному графику
7	Согласована муниципальная программа «Развитие образования» с бюджетом на	Сметанина Н.И., начальник Управления образования	Изменения в муниципальной программе – Постановление Администрации Сюзьинского	до 31.12.2020 до 31.12.2021

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
8	Проведена инвентаризация материально-технической базы - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кильмезская средняя общеобразовательная школа - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Орловская основная общеобразовательная школа»	Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»; Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа»	Акты инвентаризационной комиссии Акты инвентаризационной комиссии Акт инвентаризационной комиссии	до 01.02.2021 до 01.02.2022 до 01.02.2023
9	Определена штатная численность и сформировано штатное расписание для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская	Приказ Приказ Приказ	до 20.09.2021 до 01.09.2022

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
		<p>средняя общеобразовательная школа»; Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа»</p>	<p>Приказ</p>	<p>до 01.09.2023</p>
10	<p>Составление проектно- сметной документации по выполнению ремонтных работ центров «Точка роста»</p>	<p>Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»; Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа»</p>	<p>Смета</p>	<p>до 20.12.2020</p>
11	<p>Объявлены закупки работ, услуг, товаров для создания центров «Точка роста»</p>	<p>Колесникова О.А., руководитель группы муниципального казённого учреждения «Центр по комплексному обслуживанию и ведению бухгалтерского учета и отчетности органов местного</p>	<p>План – график, заявка</p>	<p>до 01.03.2021</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
		<p>самоуправления и муниципальных учреждений Сюзьинского района»; Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы;</p> <p>Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропуревская средняя общеобразовательная школа»;</p>		<p>до 01.03.2022</p> <p>до 01.03.2022</p>
12	<p>Проведение ремонтных работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чек- лист 1; • Чек-лист 2; • Чек-лист 3. <p>• Чек- лист 1;</p>	<p>Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы;</p> <p>Хучинаева О.А., начальник муниципального автономного учреждения «Методический центр образовательных учреждений Сюзьинского района»;</p> <p>Сметанина Н.И., начальник Управления образования;</p> <p>Венских О.А., директор муниципального казённого</p>	<p>по графику установленному ГИС УПД ОБ У дмуртской Республики</p>	<p>до 25.08.2021</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
13	<ul style="list-style-type: none"> • Чек-лист 2; • Чек-лист 3. 	<p>общеобразовательное учреждение «Дмитропшурская средняя общеобразовательная школа»;</p> <p>Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа»</p>		до 25.08.2022
13	Приемка ремонтных работ	<p>Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы</p> <p>муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитропшурская средняя общеобразовательная школа»;</p> <p>Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа</p>		до 16.08.2021
14	<p>Мониторинг работ по приведению площадок «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы</p>		до 25.08.2021

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
		Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»; Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа		до 25.08.2022
15	Доставка и приемка оборудования, мебели	Верстова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы		до 25.08.2021
		Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;		до 25.08.2022
		Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа		до 25.08.2023

	<p>учреждение «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;</p> <p>Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа</p>	<p>роста»</p> <p>Приказ о назначении руководителя</p> <p>Соглашение материально-технического и имущественного характера</p> <p>План методической работы центра, учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий</p> <p>Медиаплан</p> <p>Договора о сетевом взаимодействии</p>	
<p>3</p> <p>Обновление содержания рабочих программ по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология», их методическое сопровождение;</p> <p>Разработка программ дополнительного образования цифрового, естественно-научного, технического профилей;</p>	<p>Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы;</p> <p>Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;</p> <p>Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа</p>	<p>Согласование и утверждение программ</p> <p>Согласование и утверждение программ</p> <p>Согласование и утверждение программ</p>	<p>до 30.05.2021</p> <p>до 30.05.2022</p> <p>до 30.05.2023</p>
<p>4</p> <p>Разработка учебного плана по реализации образовательных программ в центре «Точка роста»</p>	<p>Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской</p>	<p>Согласование и утверждение плана</p>	<p>до 30.05.2021</p>

		средней общеобразовательной школы;			
		Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;	Согласование и утверждение плана		до 30.05.2022
		Шмыглова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа	Согласование и утверждение плана		до 30.05.2023
5	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципального услуги образовательной организацией, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»	Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы;	Согласование и приказ на утверждение муниципального задания		До 05.09.2021 г.
		Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;	Согласование и приказ на утверждение муниципального задания		До 05.09.2022 г.
		Шмыглова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа	Согласование и приказ на утверждение муниципального задания		До 05.09.2023 г.
6	Открытие «Точки роста»	Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного	Торжественное мероприятие		до 01.09.2021

	<p>учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропуурская средняя общеобразовательная школа»; Шмьлкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа»</p>		<p>до 01.09.2022</p> <p>до 01.09.2023</p>
7	<p>Размещение информации на официальном сайте в специальном разделе «Центр «Точка роста»</p> <p>Берестова О.Н., директор муниципального бюджета общего общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропуурская средняя общеобразовательная школа»; Шмьлкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа»</p>	<p>Информация о создании и функционировании «Точка роста»</p> <p>Информация о программах Материально-техническое обеспечение</p> <p>Планирование режима занятий (расписание)</p> <p>План мероприятий</p> <p>Информация о национальном проекте «Образование»</p> <p>Логотип национального проекта «Образование»</p> <p>Адрес сайта и официальной символики Министерства просвещения</p>	<p>до 01.09.2021</p> <p>до 01.09.2022</p> <p>до 01.09.2023</p>

8	Информационное сопровождение деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (Медиаплан)	Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;	Медиаплан	до 01.09.2021
		Шмыкова Е.Р., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа	Медиаплан	до 01.09.2023

Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров «Точка роста»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
1	Проведение инвентаризации кадровых ресурсов в общеобразовательной организации по созданию центров «Точка роста».	Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;	издание приказа о проведении инвентаризации	до 01.09.2021
		Венских О.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитропурская средняя общеобразовательная школа»;	издание приказа о проведении инвентаризации	до 01.09.2022

	Шмыкова Е.Р., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа»	издание приказа о проведении инвентаризации	до 01.09.2023
2	Обучение педагогических работников в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Удмуртский государственный университет», АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»	Берестова О.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской средней общеобразовательной школы; Хучинаева О.А., начальник муниципального автономного учреждения «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района»	Курсы повышения квалификации до 01.09.2021

Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования центров «Точка роста»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель	Результат	Срок реализации
1	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Хучинаева О.А., начальник муниципального автономного учреждения «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района»	Отчет	ежеквартально